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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, направленных на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, за 2017 год                            с проведением аудита в сфере закупок»
07 марта 2019 года                                                                          г. Артемовский


На основании плана работы Счетной палаты Артемовского городского округа на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, направленных на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, за 2017 год                            с проведением аудита в сфере закупок».  

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МУ ЖКС).

Цели контрольного мероприятия:


Цель 1. Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, направленных на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, за 2017 год. 


Цель 2. Проведение аудита в сфере закупок.
Проведена документальная проверка заключенных контрактов и договоров.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки              от 28.12.2018 и направлен объекту контроля. Исполняющим обязанности директора МУ ЖКС Шуклиным А.Ю. 15.01.2019 представлены пояснения и возражения к акту проверки. Счетной палатой составлено заключение на представленные возражения и пояснения и направлено в адрес МУ ЖКС.   


В целях устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, в адрес МУ ЖКС направлено Представление Счетной палаты № 1 (исх. от 31.01.2019 № 65). Ответ на Представление получен 05.03.2019 (письмо МУ ЖКС                   от 05.03.2019 № 354). 

Уведомления о результатах контрольного мероприятия направлены главе Артемовского городского округа и в Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – Комитет). Материалы проверки направлены в Артемовскую городскую прокуратуру.
Сумма проверенных средств бюджета Артемовского городского округа за 2017 год составила 31 218 202,17 рублей.


МУ ЖКС создано в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Артемовский район» от 18.04.2005 № 426 для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления Артемовского городского округа полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Учредителем МУ ЖКС является Комитет. В 2017 году МУ ЖКС действовал на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета от 18.06.2014 № 213. 

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.11.2010 № 1457-ПА МУ ЖКС в 2017 году являлось бюджетным учреждением.   

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) для МУ ЖКС является Администрация Артемовского городского округа (далее – Администрация). 

Лицами, ответственными за использование бюджетных средств,                      в проверяемом периоде являлись:

директор МУ ЖКС: до 03.03.2017 Исаков Евгений Васильевич,                           с 03.03.2017 по 31.12.2017 – Королев Александр Михайлович. 

главный бухгалтер МУ ЖКС – Симонова Наталья Валерьевна.

Сумма проверенных средств бюджета Артемовского городского округа за 2017 год составила 31 218 202,17 рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.


Цель 1. Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, направленных на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, за 2017 год. 

В 2017 году финансирование расходов на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения                            в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, осуществлялось в рамках мероприятия 2 «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них» подпрограммы «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на  период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями). Объем финансирования в программе на 2017 год установлен в сумме 63 647,7 тыс. руб., целевой показатель «Увеличение доли отремонтированных дорог по отношению к необходимому километражу дороги требующей ремонта, по состоянию на 01.01.2012» установлен 4,5%. 
Первоначально решением Думы Артемовского городского округа                от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение о бюджете на 2017 год) ГРБС Администрации на 2017 год на мероприятие «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 58 285,0 тыс. рублей. Решением о бюджете на 2017 год (с изменениями от 14.12.2017) ГРБС Администрации на данное мероприятие утверждены бюджетные ассигнования в сумме 63 647,7 тыс. рублей. Увеличение объемов бюджетных ассигнований по сравнению с первоначально утвержденными объемами составило 5 362,7 тыс. руб. или 9,2%.   
Согласно отчету об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2017 год, утвержденному решением Думы Артемовского городского округа от 28.06.2018 № 375 «Об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2017 год», исполнение составило 63 301,4 тыс. руб. или 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 
Таблица 1, 

тыс. руб.
	Наименование раздела, целевой статьи, вида расходов
	Решение о бюджете на 2017 год  № 58
	Решение о бюджете на 2017 год (с изм. от 14.12.2017)
	Исполнено расходов (согласно отчету за 2017 год)
	% исполнения  

	Раздел 0409 «Дорожное хозяйство» целевая статья 91Д0224010 «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них»
	58 285,0
	63 647,7
	63 301,4
	99,4

	по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
	19 696,3
	19 608,5
	19 468,3
	99,3

	по виду расходов 611 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
	38 588,7
	44 039,2
	43 833,1
	99,5


Финансовое обеспечение деятельности ЖКС в 2017 году  осуществлялось в виде субсидий из бюджета Артемовского городского округа на основании плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД), утвержденного председателем Комитета и согласованного главой Артемовского городского округа.

Между ЖКС, Комитетом и Администрацией на 2017 год заключено соглашение о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год от 19.01.2017 № 5 (с изменениями) на сумму 74 767 953,98 рублей.  

Муниципальным заданием на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным председателем Комитета 19.01.2017, объем работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на 2017 год определен в количестве 152,426 км протяженность автомобильных дорог общего пользования, 30 погонных метров количество и протяженность искусственных дорожных сооружений с составе автомобильных дорог общего пользования.  

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» представлен в таблице 2.  

Таблица 2, 

Руб.

	Наименование показателя
	Код КОСГУ
	Сумма

	Затраты всего:
	
	38 588 700,0

	Прямые затраты, в том числе:
	
	33 423 869,0

	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги
	210
	1 702 569,0

	- увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги
	340
	112 600,0

	- работы услуги по содержанию имущества
	225
	31 508 700,0

	- прочие работы и услуги
	226
	100 000,0

	Общехозяйственные затраты,  в том числе:
	
	5 164 831,0

	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, не принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги
	210
	2 312 551,0

	- услуги связи
	221
	65 130,0

	- коммунальные услуги
	223
	170 910,0

	- работы, услуги по содержанию имущества
	225
	158 000,0

	- прочие работы и услуги
	226
	150 000,0

	- прочие расходы - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества
	290
	2 290 000,0

	- увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых вне процесса оказания муниципальной услуги 
	340
	18 240,0


К муниципальному заданию № 4, утвержденному председателем Комитета 07.08.2017, приложены результаты расчетов нормативных затрат на выполнение муниципальной работы: нормативные затраты на организацию капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений установлены в сумме 43 839 226,0 рублей. При этом расчет нормативных затрат ЖКС указанной суммы не представлен. 

К муниципальному заданию № 6, утвержденному председателем Комитетом 18.12.2017, приложены результаты расчетов нормативных затрат на выполнение муниципальной работы: нормативные затраты на организацию капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений установлены в сумме 44 039 226,0 рублей. При этом расчет нормативных затрат ЖКС указанной суммы не представлен. 

Согласно отчету об исполнении муниципального задания за 2017 год        от 22.01.2018, подписанному директором ЖКС Королевым А.М., работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог исполнены в полном объеме.
Всего исполнение по кодам КОСГУ составило 43 833 129,11 руб., в том числе: 

– 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 5 519 838,0 руб.;

– 221 «Услуги связи» – 63 918,77 руб.;

– 223 «Коммунальные услуги» – 207 041,6 руб.;

– 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 35 966 291,0 руб.;

– 226 «Прочие работы и услуги» – 318 547,7 руб.;

– 290 «Прочие расходы» – 1 745 242,0 руб.;

– 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 8 000,0 руб.;

– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 4 250,0 рублей.

На содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, на 2017 год заключено 26 контрактов на общую сумму 26 186 815,47 руб. и 59 договоров на общую сумму 5 031 386,70 рублей. 

Автомобильные дороги находятся в собственности Артемовского городского округа и закреплены за ЖКС на основании решений Комитета и договора о закреплении имущества на праве оперативного управления                   от 09.08.2005 № 178 (с изменениями).

На выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области: второстепенных дорог до ж/д и после ж/д переезда 183 км, автобусных маршрутов, остановочных комплексов, автомобильных мостов (р. Бобровка); по ремонту, в том числе ямочному, асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог; по восстановлению профиля дорожного полотна; по нанесению дорожной разметки; грейдированию, капитальному ремонту автодороги; по зимнему и летнему содержанию тротуаров и подходов к пешеходным переходам в 2017 году  ЖКС заключены контракты (договоры), к которым приложены Перечни второстепенных дорог, Технические задания и Локальные сметные расчеты, являющиеся их приложениями.

Согласно  Перечню второстепенных дорог числится:

– до ж/д переезда 183 км 81 единица улиц и переулков общей протяженностью 47 600 метров, площадью 380 800 кв.м; 

– после ж/д переезда 132 единицы улиц и переулков общей протяженностью 69 080 метров, площадью 552 640 кв.м;

– 9 подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, для очистки от снега и наката в зимний период 2017 года протяженностью 5 600 м, площадью 28 500 кв.м;

– 2 подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов, для очистки от снега и наката в зимний период 2017 года протяженностью 1 000 м, площадью 5 500 кв.м после ж/д переезда;

– 7 пешеходных переходов;

– 5 пешеходных переходов после ж/д переезда.
В ходе контрольного мероприятия проанализированы следующие контракты:
1. Контракт от 23.01.2017 № 0362300008616000145-0050433-02, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 2 805 265,08 руб. на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (второстепенные дороги до ж/д переезда 183 км (1ч)). 

Согласно актам о приемке выполненных работ от 22.02.2017                № 10 на сумму 655 968,28 руб., от 28.03.2017 № 19 на сумму 598 019,23 руб., 

от 19.05.2017 № 43 на сумму 146 178,94 руб., от 23.06.2017 № 66 на сумму 449 690,72 руб., от 21.08.2017 № 109 на сумму 151 819,29 руб., от 16.10.2017 № 135 на сумму 135 171,13 руб., от 22.11.2017 № 158 на сумму 398 307,79 руб., от 20.12.2017 № 174 на сумму 270 109,7 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежными поручениями от 13.03.2017 № 283 на сумму 655 968,28 руб., от 11.04.2017 № 364 на сумму 598 019,23 руб., от 25.05.2017 № 594 на сумму 146 178,94 руб., от 29.06.2017 № 720 на сумму 449 690,72 руб., от 28.08.2017 № 962 на сумму 151 819,29 руб., от 17.10.2017 № 1161 на сумму 135 171,13 руб., от 24.11.2017 № 1318 на сумму 398 307,79 руб., от 20.12.2017 № 1435 на сумму 270 109,70 рублей.

2. Контракт от 12.01.2017 № 0362300008616000146-0050433-01, заключенный с ООО «Союз-1» на сумму 1 602 260,94 руб. на выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию тротуаров и подходов к пешеходным переходам в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 12.10.2017 № 1 в связи с необходимостью увеличения работ изменена цена контракта и составила 1 762 067,60 рублей. 
Согласно актам о приемке выполненных работ работы выполнены не в полном объеме на общую сумму 1 632 900,3 руб., в том числе: от 28.02.2017 № 2 на сумму 258 118,71 руб., от 14.04.2017 № 3 на сумму 99 889,45 руб., от 15.05.2017 № 4 на сумму 148 776,53 руб., от 15.06.2017 № 5 на сумму 144 071,13 руб., от 31.07.2017 № 6 на сумму 189 694,64 руб., от 31.08.2017 № 7 на сумму 114 952,09 руб., от 16.10.2017 № 8 на сумму 339 913,92 руб., от 24.11.2017 № 9 на сумму 226 901,17 руб., от 23.12.2017 № 10 на сумму 110 582,66 рубля. 

Оплата произведена платежными поручениями от 07.03.2017 № 162 на сумму 258 118,71 руб., от 15.05.2017 № 506 в сумме 99 889,45 руб., от 07.06.2017 № 643 в сумме 148 776,53 руб., от 19.07.2017 № 836 в сумме 144 071,0 руб., от 10.08.2017 № 904 в сумме 189 694,64 руб., от 06.09.2017    № 983 в сумме 114 952,09 руб., от 20.10.2017 № 1172 в сумме 339 913,92 руб., от 08.12.2017 № 1370 в сумме 226 901,17 руб., от 25.12.2017 № 1452 в сумме 110 582,66 рублей.

3. Контракт от 23.03.2017 №0362300008617000006, заключенный с ООО «Перспектива» на сумму 498 500,0 руб. на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (автобусные маршруты, остановочные комплексы, автомобильный мост (р. Бобровка); второстепенные дороги (2) после ж/д переезда 183 км). Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.04.2017 № 1 на сумму 498 500,0 руб. работы выполнены в полном объеме, в срок установленный контрактом. Оплата произведена платежным поручением от 12.04.2017 № 427 в сумме 498 500,0 рублей.

4. Контракт от 27.04.2017 № 0362300008617000019-0050433-02, заключенный с ООО «Перспектива» на сумму 3 098 018,0 рублей на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в                   г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году (автобусные маршруты, остановочные комплексы, автомобильный мост (р. Бобровка)). Согласно актам о приемке выполненных работ от 02.05.2017 № 1 на сумму 506 258,0 руб., от 31.05.2017 № 2 на сумму 128 500,0 руб., от 30.06.2017 № 3 на сумму 158 214,0  руб., от 31.07.2017 № 4 на сумму 147 030,0 руб., от 31.08.2017 № 5 на сумму 109 505,0 руб., от 16.10.2017 № 6 на сумму 124 647,0 руб., от 31.10.2017 № 7 на сумму 367 560,0 руб., от 30.11.2017 № 8 на сумму 773 983,0 руб., от 25.12.2017 № 9 на сумму 702 052,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежными поручениями от 15.05.2017 № 513 в сумме 506 258,0 руб., от 07.06.2017 № 648 в сумме 128 500,0 руб., от 10.07.2017 № 754 в сумме 158 214,0  руб., от 07.08.2017               № 875 в сумме 147 030,0 руб., от 08.09.2017 № 1009 в сумме 109 505,0 руб., от 16.10.2017 № 1159 в сумме 124 647,0 руб., от 08.11.2017 № 1248 в сумме 367 560,0 руб., от 18.12.2017 № 1373 в сумме 773 983,0 руб., от 25.12.2017 № 1461 в сумме 155 316,58 руб., от 28.12.2017 № 1505 в сумме 112 173,79 руб., от 14.02.2018 № 1114 в сумме 434 561,63 рубля.
5. Контракт от 15.05.2017 № 0362300008617000021-0050433-02, заключенный с ООО «Основа» на сумму 1 307 914,7 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Пригородной в г. Артемовском, Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 16.06.2017 № 1 цена контракта изменена в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ на сумму 119 783,71 руб. и составила 1 427 698,0 рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ от 13.06.2017 № 18 на сумму 1 427 698,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 22.06.2017 № 682 в сумме 1 427 698,0 рублей.
6. Контракт от 15.05.2017 № 0362300008617000022-0050433-02, заключенный с ООО «Основа» на сумму 933 912,24 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Чернышева в г. Артемовском, Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.06.2017 № 16 на сумму 933 912,24 работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 22.06.2017 № 681 в сумме 933 912,24 рублей.
7. Контракт от 15.05.2017 № 0362300008617000023-0050433-01, заключенный с ООО «Перспектива» на сумму 1 190 804,14 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в г. Артемовском, Свердловской области, в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от         09.06.2017 № 1 на сумму 1 190 804,14 работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 22.06.2017 № 691 в сумме 1 190 804,14 рублей.
8. Контракт от 15.05.2017 № 0362300008617000024-0050433-01, заключенный с ООО «Перспектива» на сумму 669 323,6 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от перекрестка ул. Первомайская ул. Чернышева до кругового движения (вдоль городского парка) в. г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 07.06.2017 № 1 на сумму 669 323,6 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 08.06.2017 № 663 в сумме 669 323,6 рублей.

9. Контракт от 15.05.2017 № 0362300008617000025-00050433-02, заключенный с ООО «Перспектива» на сумму 2 024 200,0 руб. на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в           г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (второстепенные дороги (2) после ж\д переезда 183 км).


Согласно актам о приемке выполненных работ от 31.05.2017 № 1 на сумму 148 135,0 руб., от 30.06.2017 № 2 на сумму 227 510,0 руб., от 31.07.2017 № 3 на сумму 45 089,0 руб., от 31.08.2017 № 4 на сумму 54 802,0 руб., от 16.10.2017 № 5 на сумму 176 977,0 руб., от 31.10.2017 № 6 на сумму 272 649,0 руб., от 30.11.2017 № 7 на сумму 545 318,0 руб., от 25.12.2017 № 8 на сумму 553 720,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежными поручениями от 07.06.2017 № 649 на сумму 148 135,0 руб., от 10.07.2017 № 755 на сумму 227 510,0 руб., от 07.08.2017 № 874 на сумму 45 089,0 руб., от 05.09.2017 № 981 на сумму 54 802,0 руб., от 19.10.2017 № 1158 на сумму 176 977,0 руб., от 08.11.2017 № 1247 на сумму 272 649,0 руб., от 18.12.2017 № 1372 на сумму 545 318,0 руб., от 25.12.2017 № 1456 на сумму 155 316,58 руб., от 26.12.2017 № 1506 на сумму 112 173,79 руб., от 14.02.2018 № 1113 на сумму 286 229,63 рублей.


10. Контракт от 23.05.2017 № 0362300008617000026-0050433-02, заключенный с ООО «ТрансСтройУрал» на сумму 2 414 487,17 руб. на выполнение работ по ремонту дорожного полотна на круговом движении в       г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году. 

11. Контракт от 19.06.2017 № 0362300008617000041, заключенный с ООО «СтройТоргМонтаж» на сумму 188 215,0 руб. на выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки (1.14.1-«Зебра») на пешеходных переходах, г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 19.07.2017 № 2 цена контракта изменена в связи с уменьшением количества пешеходных переходов на сумму 176 202,0 рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ от 17.07.2017 № 1 работы выполнены на сумму 176 202,0 рублей. Оплата произведена платежным поручением от 27.07.2017 № 853 в сумме 176 202,0 рублей.

12.  Контракт от 03.07.2017 № 0362300008617000046-0050433-01, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 146 801,3 руб. на  выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по                   ул. Калинина в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.07.2017 № 83 на сумму 146 801,3 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 14.07.2017 № 829 в сумме 146 801,3 рублей.
13. Контракт от 26.06.2017 № 0362300008617000047, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 250 000,0 руб. на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул. Декабристов, пер. Сысолятина в          г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 12.07.2017 № 1 в связи с изменением объема работ изменена цена контракта на сумму 239 202,0 рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ от 12.07.2017 № 68 на сумму 239 202,0 руб. работы выполнены в объеме предусмотренном условиями контракта. Оплата произведена платежным поручением от 21.07.2017 № 844 в сумме 239 202,0 рублей.
14. Контракт от 13.07.2017 № 0362300008617000048-0050433-01, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 146 161,52 руб. на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по             ул. Артема в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 03.07.2017 № 1 цена контракта изменена в связи с необходимостью увеличения объема работ на сумму 13 999,48 руб. и составила 160 161,0 рубль.  Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.07.2017 № 82 на сумму 160 161,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением в сумме 160 161,0 рублей.
15. Контракт от 11.07.2017 № 0362300008617000049-0050433-02, заключенный с ООО «Егоршинская строительная компания» на сумму 1 898 661,06 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. 2-я Бурсунская в                                г. Артемовском Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 21.07.2017 № 1 на сумму 1 898 661,06 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 03.08.2017 № 867 в сумме 1 898 661,06 рублей.
16. Контракт от 28.06.2017 № 0362300008617000051, заключенный с ООО «УралСтройКонтроль» на сумму 290 000,0 руб. на проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия, отбор проб битумной эмульсии и асфальтобетонной смеси) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Артемовского и осуществление строительного контроля при проведении ремонта дорог города Артемовского в 2017 году. Согласно актам выполненных работ, сдачи-приемки работ от 20.11.2017 работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 20.12.2017 № 1385 в сумме 290 000,0 рублей.  

17. Контракт от 17.07.2017 № 0362300008617000055-0050433-01, заключенный с ООО «Рукор» на сумму 2 857 392,11 руб. на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги от ул. Достоевского до ул. 70 лет Октября в г. Артемовском Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 31.07.2017 № 1 на сумму 2 857 392,11 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 08.09.2017   № 1012 в сумме 2 857 392,11 рублей.
18. Контракт от 11.07.2017 № 0362300008617000056-0050433-01, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 358 528,84 руб. на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по              ул. Молодежи в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 18.07.2017 № 97 на сумму 358 528,84 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 21.07.2017 № 843 в сумме 358 528,84 рублей.
19. Контракт от 29.06.2017 № 0362300008617000057, заключенный с  ИП И.Н. Попов на сумму 98 000,0 руб. на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Некрасова,                    ул. Свердлова, ул. Малая в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 05.07.2017 № 72 на сумму 98 000,0 руб. работы выполнены в полном объеме, в срок, установленный контрактом. Оплата произведена платежным поручением от 10.07.2017 № 751 в сумме 98 000,0 рублей.
20. Контракт от 11.07.2017 № 0362300008617000063, заключенный с ООО «Вепрь» на сумму 169 000,0 руб. на выполнение работ по ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Западная, ул. Полярников в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 28.07.2017 № 1 в связи с необходимостью увеличения объема работ цена контракта изменена на 183 229,0 рублей. Оплата произведена платежным поручением от 03.08.2017 № 868 в сумме 183 229,0 рублей.
21. Контракт от 19.07.2017 № 0362300008617000068, заключенный с ООО «Дороги Урала» на сумму 100 607,0 руб. на выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки (1.1; 1.6; 1.7, согласно п. 4.2.1 ГОСТ 50597-93). Дополнительным соглашением в связи с необходимостью увеличения работ изменена цена контракта и составила 110 637,0 рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.07.2017 № 1 на сумму 110 637,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 28.08.2017 № 917 в сумме 110 637,0 рублей.

22. Контракт от 14.08.2017 № 0362300008617000077-0050433-01, заключенный с ООО «Бизнес групп» на сумму 385 925,67 руб. на выполнение работ по восстановлению дорожного полотна по ул. Мира                    в г. Артемовский Свердловской области. Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.10.2017 № 1 на сумму 385 925,67 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением  от 20.10.2017 № 1173 в сумме 385 925,67 рублей.
23. Контракт от 28.08.2017 № 0362300008617000081-0050433-03, заключенный с ООО «Ист-Комплект» на сумму 1 008 681,0 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по улицам Дзержинского, Карла Маркса, Разведчиков, Молодежи, Садовая, Физкультурников, Уральская, Акулова, Свободы, пер. Вокзальный, привокзальная площадь в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 26.10.2017 № 01 на сумму 928 944,77 руб. работы выполнены не в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 30.10.2017 № 1222 на сумму 928 944,77 рублей.
24. Контракт от 01.09.2017 № 0362300008617000090-0050433-01, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 254 759,8 руб. на выполнение работ по грейдированию автодороги по ул. Новая в г. Артемовский Свердловской области. Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.09.2017 № 116 на сумму 254 759,8 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 08.09.2017 № 1011 на сумму 254 759,8 рублей.
25. Контракт от 15.09.2017 № 0362300008617000095, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 170 000,0 руб. на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Молодежи в                      г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Согласно акту о приемке выполненных работ от 25.09.2017 № 119 на сумму 170 000,0 руб. работы выполнены в полном объеме в срок установленный контрактом. Оплата произведена платежным поручением от 25.09.2017 № 1067 в сумме 170 000,0 рублей.
26. Контракт  от 27.09.2017 № 0362300008617000100-0050433-01, заключенный с ИП И.Н. Попов на сумму 825 359,46 руб. на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по            ул. Восточная в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году. Дополнительным соглашением от 02.10.2017 № 1 цена контракта изменена в связи с  необходимостью увеличения объемов работ и составила  907 447,0 рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 04.10.2017 № 134 на сумму 907 447,0 руб. работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением от 06.10.2017 № 1107 на сумму 907 447,0 рублей.

В ходе контрольного мероприятия проанализировано 59 договоров на общую сумму 5 031 386,70 рублей. Перечень заключенных договоров представлен в Приложении 1.
При анализе заключенных договоров и контрактов установлено следующее.

Выявлены расхождения по протяженности и ширине второстепенных автомобильных дорог в г. Артемовский, указанной в контрактах и договорах на содержание улично-дорожной сети, и в кадастровых паспортах на автомобильные дороги. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование дорог (улиц)
	Данные кадастрового паспорта
	Данные контракта/договора

	
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Ширина, м

	1
	2
	3
	4
	5

	ул. Полярников (от ул. Акулова до ул. Линейная)
	600
	6,5
	600
	8

	ул. Линейная
	500
100
	7
8
	600
	8

	ул. Луговая
	700
	7
	700
	8

	ул. Красных Партизан
	1000
	4,2
	1000
	8

	ул. Гагарина
	1300
	6
	1300
	8

	пер. Первомайский
	650
	6
	700
	8

	ул. Энгельса
	1026,1
	8
	1070
	8

	ул. Крылова
	2023
	8
	2090
	8

	ул. Молокова 
	629,4
	8
	800
	8

	пер. Почтовый
	80
	5,6
	800
	8

	ул. 1-я Красноармейская
	1200
	5
	1200
	8

	ул. 2-я Красноармейская
	715
	3,5
	700
	8

	ул. Хохрякова, пер. Дорожный
	380
	3,5
	1300
	8

	ул. Комсомольская
	400
	5,3
	400
	8

	Ул. Банковская
	250
	4,5
6
	250
	8

	ул. Коммунаров
	270
	6
	300
	8

	ул. Техническая
	400
	
	670
	8

	пер. Декабристов
	130
	3
	130
	8

	ул. Декабристов
	400
	
	500
	8

	ул. Станционная
	1300
600

1000
	6,3

5,8

3,3
	2900
	8

	ул. 1-я Набережная
	2200
	7
	2200
	8

	ул. Ломоносова
	250

1050
	7

5,2
	1300
	8

	ул. МОПРА
	600
	
	1000
	8

	ул. Кирова

	900
	
	960
	8

	1
	2
	3
	4
	5

	ул. Пугачева
	300

150

260
	5,7

3,8

3,8
	480
	8



	ул. Предшахтная 
	100
	6
	100
	8

	ул. Загородная 
	680
	4
	600
	8

	ул. 2-я Дектярева
	293
	3,5
	280
	8

	ул. Дегтярева
	445
	4,5
	400
	8

	ул. Шевченко
	735
	3,5
	560
	8

	ул. Степана Разина
	287
	4
	250
	8

	ул. Солнечная
	410
	5
	2500
	8

	ул. Фурманова
	272
	4
	270
	8

	ул. Строителей
	501
	4,5
	500
	8

	ул. Вишневая
	210
	4
	210
	8

	пер. Вайнера
	252
	5,5
	250
	8

	пер. Пушкина
	680
	3,5
	500
	8

	ул. Гоголя
	980
	3
	1010
	8

	ул. Чапаева
	510
	4,5
	500
	8

	ул. Короленко
	590
	5
	500
	8

	ул. Мичурина
	522,8
	3,8
	440
	8


Исходя из проведенного анализа протяженности и ширины автомобильных и второстепенных дорог,  установлено превышение площади, указанной в технических заданиях, являющимися приложениями к контрактам и договорам на содержание улично-дорожной сети, над данными, указанными в кадастровых паспортах. Увеличение площади могло привести к увеличению стоимости цены контрактов и договоров на зимнее содержание улично-дорожной сети по второстепенным дорогам. Определить суммы необоснованно израсходованных средств не представляется возможным, так как по представленным документам о приемке выполненных работ нельзя установить сколько раз чистилась от снега та или иная дорога.

Согласно пояснениям и.о. директора ЖКС Шуклина А.Ю., представленным к акту проверки, протяженность автомобильных дорог по             г. Артемовский не совпадает с указанным метражом в кадастровых паспортах на автомобильные дороги: например, фактическая протяженность переулка Шевченко составляет 1,1 км, в реестре муниципальной собственности указана – 0,3 км, фактическая протяженность ул. Техническая составляет 0,672 км, в реестре указана – 0,4 км.    
Стоит отметить, что в 2014 году Счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка выполнения муниципальных контрактов по содержанию автодорог (автобусный маршрут, второстепенные дороги, тротуары), заключенных муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» в 2013 году», в ходе которого выявлено несоответствие протяженности и ширины второстепенных дорог в представленных кадастровых паспортах, выпиской из реестра муниципальной собственности Артемовского городского округа по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, и протяженностью и шириной, указанной в контрактах. Данное расхождение на момент проведения настоящего контрольного мероприятия Комитетом не устранено. Согласно письму исполняющего обязанности директора ЖКС В.В. Наталока от 05.03.2019 № 354 в настоящее время в Комитет направлено письменное обращение от 25.01.2019 № 115 по уточнению протяженности улично-дорожной сети в г. Артемовский.     
Цель 2. Проведение аудита в сфере закупок.
При осуществлении закупок заказчики используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений.

В 2017 году закупки на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, ЖКС производил тремя способами: 

– проведение электронного аукциона;

– запрос котировок;

– закупки у единственного поставщика в соответствии: с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей). 

Проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялась путем рассмотрения и проведения анализа, представленных ЖКС документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Информация о проведенных в 2017 году ЖКС закупок на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений (по представленным к проверке контрактам (договорам) указана в таблице 4.
  Таблица 4
   руб.

	Способ закупки
	Количество
	Сумма заключенных контрактов в 2017 году  
	Сумма оплаченных контрактов в 2017 году

	Проведено электронных аукционов 
	18
	24 421 045,47
	24 131 872,81

	Проведено запросов котировок
	8
	1 765 770,00
	1 765 770,00

	ИТОГО
	
	26 186 815,47
	25 897 642,81

	Закупка у единственного поставщика (пункт 4 часть 1 стати 93 Закона 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей)  
	59
	5 031 383,7

	5 031 383,7


	ИТОГО
	85
	31 218 199,17 
	30 929 026,51


В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой проанализировано 26 контрактов, заключенных путем проведения конкурентных процедур. Сумма объявленных  электронных аукционов и запросов котировок составила 27 581 335,48 рублей. Заключено контрактов на сумму 26 186 815,47 рублей. Экономия путем снижения начальной (максимальной) цены контракта составила 1 394 520,01 рублей.


Согласно части 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. 

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от стелы «г. Артемовский» до ул. Западная (вдоль лыжной базы «Снежинка») в г. Артемовском, Свердловской области в 2017 году на сумму 1 671 339,0 руб. размещено ЖКС в единой системе 24.07.2017. Заказчиком принято решение об отмене определения поставщика от 26.07.2017. 


В несоблюдение требований статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ ЖКС в 2017 году осуществлялись закупки без использования конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). В один день с одним и тем же подрядчиком заключалось несколько договоров на сумму до 100 000,0 руб. на одни и те же виды работ.  

Так, 28.07.2017 директором ЖКС заключено семь договоров подряда с ООО «Рукор» на выполнение работ по ремонту дорожного полотна картами по автомобильной дороге (от ул. Западная до поворота на л/б «Снежинка») в г. Артемовском, в 2017 году, со сроком выполнения работ – не позднее 30.10.2017, на общую сумму 586 879 руб., в том числе:

- договор подряда № 1021П на сумму 89 107,0 руб.;

- договор подряда № 1022П на сумму 74 868,0 руб.;

- договор подряда № 1023П на сумму 83 923,0 руб.;

- договор подряда № 1024П на сумму 77 481,0 руб.;

- договор подряда № 1025П на сумму 91 607,0 руб.;

- договор подряда № 1025/1П на сумму 87 369,0 руб.;

- договор подряда № 1025/2П на сумму 82 524,0 рубля.
Согласно пояснениям ЖКС от 15.01.2019 № 41, представленным к акту проверки, Артемовской городской прокуратурой за данное нарушение директору ЖКС вынесено Представление об устранении нарушений федерального законодательства от 25.05.2018 № 01-13-18, директор ЖКС Королев А.М. привлечен к административной ответственности. 
Извещение на проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от стелы                                     «г. Артемовский» до поворота на лыжную базу «Снежинка» в                                        г. Артемовском Свердловской области в 2017 году на сумму 1 948 653,0 руб. размещено ЖКС 21.08.2017. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Согласно части 16 Закона № 44-ФЗ в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. Повторно извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте единой системы 11.09.2017. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся. 

13.10.2017 директором ЖКС заключено два договора подряда                  с ООО «Вепрь» на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от стелы «г. Артемовский» в сторону ул. Западной, срок выполнения работ – в течение пяти календарных дней с момента подписания договора, на общую сумму 199 445,0 руб., в том числе:

- договор подряда № 1043П на сумму 99 645,0 руб.;

- договор подряда № 1044П на сумму 99 800,0 рублей.    

22.11.2017 директором ЖКС заключено четыре договора подряда с ИП Друмлевич Г.С. на работы по отсыпке и планировке дороги к кладбищу со стороны ж/д полотна «Трифонское» Артемовский район, с. Б-Трифоново в 2017 году, срок исполнения – до 31.12.2017 на общую сумму 355 142,0 руб., в том числе:

- договор подряда № 1052П на сумму 63 256,0 руб.;

- договор подряда № 1053П на сумму 96 989,0 руб.;

- договор подряда № 1054П на сумму 99 758,0 руб.;

- договор подряда № 1055П на сумму 95 139,0 рубля.

Несоблюдение требований статьи 24 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика привело к ограничению конкуренции, что не позволило ЖКС заключить контракты на указанные виды работ на более выгодных условиях. Таким образом, ЖКС при осуществлении закупок не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
На выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Западная, ул. Полярников в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году ЖКС размещено извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе о проведении запроса котировок 05.06.2017 года на сумму 170 126,0 рублей. Участник закупки ООО «Вепрь». По результатам рассмотрения заявок комиссией заявка отклонена. Повторно на выполнение указанного вида работ в сумме 170 126,0 руб. ЖКС размещено извещение о проведении запроса котировок от 26.06.2017. Общее количество заявок составило 2. По результатам проведенного запроса котировок победителем признан ООО «Вепрь», снизивший цену контракта на одну тысячу рублей.

На выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по улицам Дзержинского, Карла Маркса, Разведчиков, Молодежи, Садовая, Физкультурников, Уральская, Акулова, Свободы, пер. Вокзальный, привокзальная площадь в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году на сумму 1 008 681,0 руб. ЖКС размещено извещение                                                  № 0362300008617000066 от 30.06.2017 для проведения электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Согласно части 16 Закона № 44-ФЗ в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. Повторно извещение о проведении электронного аукциона на выполнение указанных работ в сумме 1 008 681,0  размещено ЖКС 24.07.2017. На участие в электронном аукционе подана одна заявка ООО «ИСТ-Комплект». Согласно подпункту б пункта 4 части 3 статьи 71 Закона № 44-ФЗ контракт заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 настоящего Федерального закона, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе в сфере закупок. Согласно части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к отчету прилагается документ о приемке таких результатов. 

Пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение № 1093), предусмотрено, что данный отчет должен быть размещен в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

При сопоставлении информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок  (далее – сайт единой системы) и представленных ЖКС документов, установлено следующее:

1. Выявлены нарушения требований части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ - не размещены отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по следующим контрактам, заключенным по результатам электронных аукционов и запросов котировок:

1). Контракт № 03623000086160000145-0050433-02 от 23.01.2017, заключенный с ИП Попов И.Н. на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (второстепенные дороги до ж\д переезда 183 км), цена контракта составила 2 805 265,08 рублей. 
2). Контракт № 0362300008616000146-0050433-01 от 12.01.2017, заключенный с ООО «Союз-1» на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию тротуаров и подходов к пешеходным переходам в                                  г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 1 762 067,60 рублей. 
3). Контракт № 0362300008617000006 от 23.03.2017, заключенный с ООО «Перспектива» на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (автобусные маршруты, остановочные комплексы, автомобильный мост                   (р. Бобровка); второстепенные дороги после ж\д переезда 183 км), цена контракта составила 498 500,0 рублей. 
4). Контракт № 0362300008617000021-0050433-02 от 15.05.2017, заключенный с ООО «Основа» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по                              ул. Пригородной в г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 1 427 698,0 рублей.

5). Контракт № 0362300008617000022-0050433-02 от 15.05.2017, заключенный с ООО «Основа» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по                              ул. Чернышова в г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 933 912,24 рублей. 

6). Контракт № 0362300008617000023-0050433-01 от 15.05.2017, заключенный с ООО «Перспектива» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по                               ул. Первомайская в г. Артемовском, Свердловской области, в 2017 году,  цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 1 190 804,14 рубля. 

7). Контракт № 0362300008617000024-0050433-01 от 15.05.2017, заключенный с ООО «Перспектива» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от перекрестка  ул. Первомайская, ул. Чернышева до кругового движения (вдоль городского парка) в г. Артемовском, Свердловской области, в 2017 году, цена контракта составила 669 323,6 рубля.

8). Контракт № 0362300008617000041-0050433-01 от 19.06.2017, заключенный с ООО «СтройТоргМонтаж» на выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки (1.14.1-"Зебра") на пешеходных переходах,                                 г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 176 202,0 рублей. 

9). Контракт № 0362300008617000046-0050433-01 от 03.07.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Калинина в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 146 801,3 рубль. 

10). Контракт № 0362300008617000047-0050433-01 от 26.06.2017, заключенный с И.Н. Попов на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул. Декабристов, пер. Сысолятина в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 239 202,0 рубля. 

11). Контракт № 0362300008617000048-0050433-01 от 03.07.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Артема в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения  составила 160 161,00 рубль. 

12). Контракт № 0362300008617000049-0050433-01 от 11.07.2017, заключенный с ООО «Егоршинская строительная компания» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. 2-я Бурсунская в г. Артемовском Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 1 898 661,016 рубль. 

13). Контракт № 0362300008617000051 от 28.06.2017, заключенный с ООО «УралСтрой Контроль» на проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия, отбор проб битумной эмульсии и асфальтобетонной смеси) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Артемовского и осуществление строительного контроля при проведении ремонта дорог города Артемовского в 2017 году, цена контракта составила 290 000,0 рублей. 

14). Контракт № 0362300008617000055-0050433-01 от 17.07.2017, заключенный с ООО «Рукор» на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги от                         ул. Достоевского до ул. 70 лет Октября в г. Артемовском Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 2 857 392,11 рубля. 

15). Контракт № 0362300008617000056-0050433-01 от 11.07.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Станционная в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 358 528,84 рублей. 

16). Контракт № 0362300008617000057 от 29.06.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Некрасова, ул. Свердлова, ул. Малая в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 98 000,00 рублей. 

17). Контракт № 0362300008617000063-0050433-01 от 11.07.2017, заключенный с ООО «Вепрь» на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Западная,                        ул. Полярников в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 183 229,0 рублей. 

18). Контракт № 0362300008617000068-0050433-01 от 19.06.2017, заключенный с ООО «Дороги Урала» на выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки (1.1; 1.6; 1.7, согласно п. 4.2.1 ГОСТ 50597-93) в г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 110 637,0 рублей.

19). Контракт № 0362300008617000077-0050433-01 от 14.08.2017, заключенный с ООО «БИЗНЕС ГРУПП» на выполнение работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Мира в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 385 925,67 рублей. 

20). Контракт № 0362300008617000081-0050433-01 от 28.08.2017, заключенный с ООО «ИСТ-Комплект» на выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по улицам Дзержинского, Карла Маркса, Разведчиков, Молодежи, Садовая, Физкультурников, Уральская, Акулова, Свободы, пер. Вокзальный, привокзальная площадь в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 1 008 681,0 рубль.

21). Контракт № 0362300008617000090-0050433-01 от 01.09.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение работ по грейдированию автодороги по ул. Новая в г. Артемовский Свердловской области, цена контракта составила 254 759,8 рублей.

22). Контракт № 0362300008617000095-0050433-01 от 15.09.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Молодежи в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила  170 000,0 рублей.

23). Контракт № 03623000086170000100-0050433-01 от 27.09.2017, заключенный с ИП И.Н. Попов на выполнение комплекса работ по восстановлению профиля дорожного полотна по ул. Восточная в                               г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 907 447,0 рублей.

2. В нарушение пункта 3 Положения № 1093 результаты исполнения муниципальных контрактов (отчет) размещены ЖКС на официальном сайте единой информационной системы с нарушением сроков: 

1). Контракт № 0362300008617000019-0050433-02 от 27.04.2017, заключенный с ООО «Перспектива» на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский, Свердловской области в 2017 году (автобусные маршруты, остановочные комплексы, автомобильный мост (р. Бобровка)), цена контракта составила 3 098 018,0 рублей. Последняя оплата по контракту произведена 15.02.2018 (платежное поручение № 1114), отчет об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещен на сайте единой системы 17.08.2018, то есть с нарушением сроков.

2). Контракт № 0362300008617000025-0050433-02 от 15.05.2017, заключенный с ООО «Перспектива» на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году (второстепенные дороги после ж\д переезда 183 км), цена контракта составила 2 024 000,0 рублей. Последняя оплата по контракту произведена 14.02.2018 (платежное поручение № 1113), отчет об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещен на сайте единой системы 17.08.2018, то есть с нарушением сроков.

3). Контракт № 0362300008617000026-0050433-02 от 23.05.2017, заключенный с ООО «ТрансСтройУрал» на выполнение работ по ремонту дорожного полотна на круговом движении в г. Артемовский Свердловской области в 2017 году, цена контракта составила 2 414 487,17 рублей. Оплата по контракту произведена платежным поручением № 752 от 11.07.2017. На сайте единой системы отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта не размещен, не размещены и документы о приемке результатов выполненной работы. 

Согласно части 3 статьи 7.30. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с Законом № 44-ФЗ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. ЖКС проводилась экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактами. Экспертиза проведенных работ, предусмотренных контрактом № 0362300008617000026-0050433-02 от 23.05.2017, заключенном между ЖКС и ООО «ТрансСтройУрал», проведена ООО «УралСтройКонтроль». Заключение результатов экспертизы ООО «УралСтройКонтроль» к проверке не представлено. По результатам проведенной экспертизы в адрес ООО «ТрансСтройУрал» ЖКС выставлена претензия, где подрядчику необходимо перечислить денежную сумму в размере 241 448,71 руб. в бюджет Артемовского городского округа за некачественное выполнение работ.   

По проверенным Счетной палатой контрактов, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур, результаты экспертизы представлены. 


Выводы:


1). В нарушение требований статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ ЖКС в 2017 году  осуществлялись закупки без использования конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Заключено тринадцать договоров на общую сумму 1 141 466,0 рублей.
2). ЖКС при осуществлении закупок не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сумма неэффективного использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 1 141 466,0 рублей.
3). Выявлены расхождения по протяженности и ширине второстепенных автомобильных дорог в г. Артемовский, указанной в контрактах и договорах, и в кадастровых паспортах на автомобильные дороги.  

4). По представленным документам о приемке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети не представляется возможным установить сколько раз чистилась от снега та или иная второстепенная автомобильная дорога в г. Артемовский. 

5). В нарушение требований части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по двадцати трем контрактам не размещены отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.
6). В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 по трем контрактам результаты исполнения муниципальных контрактов (отчет) размещены ЖКС на официальном сайте единой информационной системы с нарушением сроков. 


Предложения (рекомендации):
В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам контрольного мероприятия необходимо:
- принять меры по недопущению выявленных нарушений и недостатков при использовании средств бюджета Артемовского городского округа на содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Артемовского городского округа и искусственных сооружений;

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 


- при осуществлении закупок соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской федерации, Закона № 44-ФЗ;

- провести работу по устранению расхождений между фактической протяженностью и шириной второстепенных автомобильных дорог                            в г. Артемовский и указанной в кадастровых паспортах на автомобильные дороги;  
- в целях минимизации рисков неправомерного использования бюджетных средств, обязать подрядчиков при сдаче выполненных работ по содержанию дорожно-уличной сети представлять документы, подтверждающие, сколько раз чистилась от снега та или иная второстепенная автомобильная дорога в г. Артемовский (журналы учета выполненных работ).

Председатель Счетной палаты

Артемовского городского округа

                    
             Е.А. Курьина     

